

**График реализации капитального ремонта кровли здания  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №2» в 2024 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Формирование пакета документов, необходимый для подготовки конкурсной документации на проведение капитального ремонта кровли	Яхьяева Э.Р. Александрова Е.В.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований	2023 год
2	<b>Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Минпросвещения России, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</b>			
2.1.	Мониторинг потребности оборудования антитеррористической защищенности	Яхьяева Э.Р.	Инфраструктурный лист	01.02.2024
2.2.	Приобретение оборудования антитеррористической защищенности (Приложение 1 к ДК)	Яхьяева Э.Р.	наличие	01.07.2024
2.3.	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в отношении объектов капитального ремонта	Яхьяева Э.Р.	Подготовка документов для проведения категорирования объекта (обследование объекта)  Актуализация паспорта безопасности объекта	Не позднее дня окончания капитального ремонта объекта  01.09.2024
3	<b>Приобретение товаров, работ и услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,</b>			

	<b>направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»</b>			
3.1.	Мониторинг потребности мебели и оборудования	Руководители ШМО Яхьяева Э.Р.	Инфраструктурный лист	01.03.2024
3.2.	Объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 06.09.2022 №804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»	Яхьяева Э.Р.	Извещения о проведении закупок	Не позднее 01.05.2024
3.3.	Сбор, расстановка, ввод в эксплуатацию	Яхьяева Э.Р.	Работоспособность оборудования	01.09.2024
3.4.	Обеспечение средствами обучения и воспитания, предусмотренными Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 06.09.2022 №804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие	Яхьяева Э.Р. Александрова Е.В.	Информационно-аналитический отчет о приобретенном оборудовании	01.09.2024

	образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»			
4	<b>Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности</b>			
4.1.	Проведение анализа потребности обновления в МАОУ СОШ №2 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Петрова О.Г.	Перечень учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	01.03.2024
4.2.	Обеспечение обновления МАОУ СОШ №2 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Яхьяева Э.Р. Петрова О.Г.	Информационно-аналитический отчет о приобретении учебников, учебных пособий	01.09.2024
5	<b>Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта</b>			
5.1.	Мониторинг потребности КПК педагогических работников, управленческой команды	Панкратова С.В.	Справка	01.03.2024
5.2.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»	Панкратова С.В.	План обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три	Не позднее 01.03.2024

	Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников МАОУ СОШ №2		года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	
5.3.	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников МАОУ СОШ №2	Панкратова С.В.	Информационно-аналитический отчет о дополнительном профессиональном образовании педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МАОУ СОШ №2	01.09.2024
6	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	Галимова Г.Ф. Александрова Е.В.	Протокол заседания МАОУ СОШ № 2	Не позднее 01.03.2024
7.	Завершение капитального ремонта и оснащения объектов	Яхьяева Э.Р. Александрова Е.В.	Разрешение на ввод, информационная справка, КС-11, КС-14	Не позднее 23.08.2024
8.	Рассмотрение вопросов реализации регионального проекта на заседании Штаба родительского общественного контроля	Александрова Е.В.	Протокол заседания Штаба родительского общественного контроля	В период проведения капитального ремонта
9.	Организована «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о капитальном ремонте	Яхьяева Э.Р. Александрова Е.В.	Приказ «Об организационных мероприятиях по капитальному ремонту общеобразовательной организации»	Не позднее 31.01.2024
10.	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	Александрова Е.В.	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по	На протяжении реализации

			результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
--	--	--	--	--